



CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT
CƠ KHÍ VÀ NĂNG LƯỢNG

Mã tài liệu:
MEEC-QMS-CUS-PR01
Lần ban hành: 01
Ngày hiệu lực: 09/09/2024
Trang: 1/15

HỆ THỐNG QUẢN LÝ MEEC

QUY TRÌNH QUẢN LÝ NHÀ THẦU

Soạn thảo	Kiểm tra	Ban ISO	Phê duyệt
Vương Thanh Tùng	Nguyễn Thành Duy		Nguyễn Hồng Liên
			
09/9/2024			

Lưu ý:

Tài liệu này là tài sản của Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Cơ Khí và Năng Lượng. Không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào, nếu không được chấp thuận bằng văn bản của Giám đốc hoặc Đại diện lãnh đạo Công ty.

Ngày hiệu lực: 09/09/2024

	QUY TRÌNH QUẢN LÝ NHÀ THẦU	Mã tài liệu: MEEC-QMS-CUS-PR01
		Lần ban hành: 01
		Số trang: 2/15

MỤC LỤC

BẢNG KIỂM SOÁT	4
DANH SÁCH PHÂN PHỐI TÀI LIỆU	3
BẢNG THEO DÕI SỬA ĐỔI.....	4
1. MỤC ĐÍCH	5
2. PHẠM VI ÁP DỤNG	5
3. TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	5
4. ĐỊNH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH TỪ VIẾT TẮT	5
4.1 ĐỊNH NGHĨA:.....	5
4.2 GIẢI THÍCH TỪ VIẾT TẮT:.....	5
5. TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN.....	6
5.1 TRÁCH NHIỆM:.....	6
5.1.1 Trách nhiệm của Phòng đầu mối/Dự án:.....	6
5.1.2 Trách nhiệm của bộ phận giám sát thi công:.....	7
5.1.3 Trách nhiệm của nhà thầu phụ:	7
5.2 QUYỀN HẠN.....	7
6. NỘI DUNG QUY TRÌNH.....	9
6.1 LƯU ĐỒ:	9
6.2 DIỄN GIẢI:.....	10
6.3 BIỂU MẪU:	12
7. LƯU HỒ SƠ.....	13

	QUY TRÌNH QUẢN LÝ NHÀ THẦU	Mã tài liệu: MEEC-QMS-CUS-PR01
		Lần ban hành: 01
		Số trang: 3/15

BẢNG KIỂM SOÁT

DANH SÁCH PHÂN PHỐI TÀI LIỆU

- ☐ Ban KSNB
- ☐ Ban Giám Đốc
- ☐ Phòng Kỹ thuật – Sản xuất
- ☐ Phòng Thương mại Hợp đồng
- ☐ Phòng Kế hoạch Sản xuất
- ☐ Phòng Hành chính Nhân sự
- ☐ Phòng Tài chính Kế toán
- ☐ Phòng Dịch vụ khách hàng

Ngày hiệu lực: 09/09/2024

	QUY TRÌNH QUẢN LÝ NHÀ THẦU	Mã tài liệu: MEEC-QMS-CUS-PR01
		Lần ban hành: 01
		Số trang: 5/15

1. MỤC ĐÍCH

Quy trình này nhằm mô tả các thủ tục cần thiết, đảm bảo việc kiểm soát các hoạt động của nhà thầu khi làm việc tại các công trường do Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Cơ Khí và Năng Lượng (MEEC) quản lý nhằm đáp ứng tối ưu nhất các yêu cầu về an toàn, chất lượng, tiến độ và chi phí.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Quy trình này được áp dụng cho tất cả các Nhà thầu cung cấp dịch vụ cho Công ty MEEC tại khu vực văn phòng cũng như thi công các dịch vụ, dự án khác mà Công ty MEEC là nhà thầu chính.

3. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Quy trình đánh mua sắm vật tư, dịch vụ phục vụ SXKD: MEEC-QMS-COM-PR02
- Quy trình quản lý và kiểm soát thiết bị, dụng cụ vật tư ra vào công: MEEC-HSE-PR01
- Quy trình quản lý kiểm soát an ninh, an toàn môi trường: MEEC-HSE-PR02
- Quy trình kiểm soát chất lượng: MEEC-QMS-TEC-PR01
- Quy trình nghiệm thu: MEEC-QMS-TEC-PR02

4. ĐỊNH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH TỪ VIẾT TẮT

4.1 ĐỊNH NGHĨA:

- Phòng đầu mối: Là các phòng ban trong Công ty MEEC được BGĐ giao nhiệm vụ thực hiện các dịch vụ có liên quan cho khách hàng của Công ty MEEC.
- Dự án là bộ phận do BGĐ quyết định thành lập để thực hiện các hợp đồng cung cấp dịch vụ cho khách hàng của Công ty MEEC. Nhiệm vụ của dự án được qui định tại quyết định thành lập tổ dự án trước khi tiến hành các công việc liên quan.
- Giám sát/Chỉ huy công trường: Là người của phòng đầu mối/Dự án chịu trách nhiệm về công việc được Ban giám đốc Công ty giao và giám sát nhà thầu phụ thực hiện công việc.
- Nhà cung cấp/Nhà thầu: Là tổ chức/cá nhân được Công ty MEEC thuê thực hiện công việc theo Hợp đồng / yêu cầu cung cấp dịch vụ.
- Giám sát an toàn: Là người thuộc Tổ an toàn Phòng Kỹ thuật – Sản xuất chịu trách nhiệm trong công tác giám sát công tác HSE cho các dịch vụ, dự án thi công tại công trường. Đơn đốc nhà thầu phụ, giám sát công việc, những người có mặt tại công trường thực hiện nghiêm các nội quy, quy tắc an toàn công trường theo qui định của Công ty MEEC và khách hàng của Công ty MEEC.

4.2 GIẢI THÍCH TỪ VIẾT TẮT:

- MEEC: Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Cơ Khí và Năng Lượng
- KSNB: Ban Kiểm soát nội bộ

	QUY TRÌNH QUẢN LÝ NHÀ THẦU	Mã tài liệu: MEEC-QMS-CUS-PR01
		Lần ban hành: 01
		Số trang: 6/15

- BGĐ: Ban giám đốc
- TMHD: Phòng Thương mại Hợp đồng
- KHSX: Phòng Kế hoạch - Sản xuất
- HCNS: Phòng Hành chính Nhân sự
- TCKT: Phòng Tài chính Kế toán
- KTSX: Phòng Kỹ thuật - Sản xuất
- DVKH: Phòng Dịch vụ Khách hàng
- CB CNV: Cán bộ Công nhân viên
- PĐM: Phòng đầu mối
- TDA: Tổ dự án
- CHT: Chỉ huy trưởng công trường
- HSE: An toàn-Sức khỏe-Môi trường
- NT/NCC: Nhà thầu/Nhà cung cấp
- BPTC: Biện pháp thi công
- WO: Phiếu yêu cầu dịch vụ

5. TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN

5.1 TRÁCH NHIỆM:

5.1.1 Trách nhiệm của Phòng đầu mối/Dự án:

- Quản lý nhà thầu phải đảm bảo các yêu cầu về An ninh, an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường, tiến độ, chất lượng của các công việc liên quan theo Hợp đồng/Đơn đặt hàng đã ký.
- Chỉ huy công trường chịu trách nhiệm đảm bảo các nhà thầu phụ hoạt động trong khu vực mình quản lý tuân thủ theo đúng quy trình này.
- Bố trí cán bộ đủ năng lực để giám sát và hướng dẫn nhà thầu làm việc.
- Phối hợp với các phòng ban liên quan trong Công ty về các vấn đề liên quan đến An ninh, an toàn, bảo vệ môi trường, tiến độ, chất lượng thực hiện dịch vụ của Nhà thầu phụ/Nhà cung cấp.
- Tổ chức cuộc họp với nhà thầu phụ trước khi tiến hành công việc hoặc các cuộc họp đột xuất với Nhà thầu phụ đảm bảo các rủi ro và các biện pháp kiểm soát rủi ro được phổ biến cho giám sát và công nhân Nhà thầu phụ.
- Phối hợp với bộ phận HSE, các phòng ban liên quan tiến hành hướng dẫn, nhắc nhở, kiểm tra sự tuân thủ quy trình này của Nhà thầu/Nhà cung cấp. Phối hợp điều tra tai nạn, sự cố liên quan (nếu có) trong quá trình triển khai công việc.

	QUY TRÌNH QUẢN LÝ NHÀ THẦU	Mã tài liệu: MEEC-QMS-CUS-PR01
		Lần ban hành: 01
		Số trang: 7/15

5.1.2 Trách nhiệm của bộ phận giám sát thi công:

- Bộ phận giám sát thi công thuộc các tổ, đội, dự án chịu trách nhiệm kiểm tra người, phương tiện, vật tư của Nhà thầu khi ra vào Xưởng và chịu trách nhiệm nhắc nhở nhà thầu bảo quản vật tư, thiết bị của Nhà thầu tại khu vực thi công. Khi phát hiện các hành động, điều kiện thiếu an toàn phải lập biên bản và báo cáo cho PĐM/TDA để xử lý.
- Giám sát an toàn giám sát việc tuân thủ của công nhân đối với các yêu cầu quản lý HSE của Công ty. Thực hiện việc báo cáo, điều tra tai nạn đối với các công việc liên quan cũng như các hành động khắc phục các mối nguy hiểm liên quan.
- Giám sát an toàn có trách nhiệm phối hợp kiểm tra số lượng, chủng loại vật tư, thiết bị, công cụ dụng cụ của Nhà thầu trước khi đem vào và mang ra khỏi công trường theo đúng các quy định hiện hành của Công ty MEEC.

5.1.3 Trách nhiệm của Nhà thầu /Nhà cung cấp:

- Phối hợp với Phòng đầu mối/Trưởng dự án của Công ty MEEC nhằm đảm bảo tuân thủ các yêu cầu, các điều khoản cam kết trong Hợp đồng/Đơn hàng.
- Chịu trách nhiệm cho các vấn đề kỹ thuật liên quan. Giám sát việc thực hiện công việc của các nhân sự nhà thầu, tuân thủ các yêu cầu về an toàn, kỹ thuật và hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy trình.
- Thường xuyên kiểm tra an toàn trong công việc, tuyệt đối tuân thủ qui định an toàn và phải có trách nhiệm dừng việc khi phát hiện những điều kiện mất an toàn có thể ảnh hưởng đến tính mạng con người và môi trường.
- Tuân thủ các quy định trong quy trình kiểm soát, báo cáo an ninh, an toàn, môi trường: MEEC-HSE-PR02
- Tuân thủ các quy định trong quy trình thẻ đánh giá an toàn: MEEC-HSE-PR03
- Tuân thủ trang bị Bảo hộ lao động theo quy trình MEEC-HSE-PR04 trong quá trình cung cấp dịch vụ.
- Tuân thủ quy trình kiểm soát ra vào cổng MEEC-HSE-PR01

5.2 QUYỀN HẠN

5.2.1 Quyền hạn của Công ty MEEC:

- Phòng đầu mối/Trưởng dự án được phép tạm dừng công việc khi phát hiện việc triển khai thi công không an toàn, bảo vệ môi trường phòng chống cháy nổ và chất lượng công trình không đảm bảo.
- Kiểm tra chất lượng thực hiện công việc tại cơ sở gia công chế tạo của nhà thầu nhưng không được làm cản trở hoạt động bình thường của nhà thầu.
- Các quyền khác theo quy định của Hợp đồng và pháp luật.

5.2.2 Quyền hạn của Nhà thầu/ Nhà cung cấp:


- Yêu cầu cung cấp các thông tin, các quy trình liên quan đến công tác thi công của Hợp

đồng/Đơn hàng.

- Yêu cầu bàn giao mặt bằng cho nhà thầu để triển khai thi công.
- Được quyền đề xuất thay đổi hoặc chỉnh sửa thiết kế nếu thấy không phù hợp với thực tế thi công ngoài công trường.
- Được quyền đề xuất về khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng/đơn hàng. Từ chối thực hiện những công việc ngoài phạm vi của hợp đồng/đơn hàng khi chưa được hai bên thống nhất.
- Được quyền từ chối các công việc thi công không đảm bảo kỹ thuật hoặc không an toàn do phía Công ty MEEC yêu cầu.
- Các quyền khác theo quy định của hợp đồng và pháp luật.

6. NỘI DUNG QUY TRÌNH

6.1 LƯU ĐỒ:



	QUY TRÌNH QUẢN LÝ NHÀ THẦU	Mã tài liệu: MEEC-QMS-CUS-PR01
		Lần ban hành: 01
		Số trang: 10/15

6.2 DIỄN GIẢI:

Bước 1: Xác định phạm vi công việc và khối lượng công việc thuê nhà thầu thực hiện:

PĐM/TDA xác định phạm vi công việc để thuê nhà thầu: Số lượng nhân sự, vật tư, thiết bị, theo mẫu: MEEC-QMS-PLA-PR01-F01A, MEEC-QMS-PLA-PR01-F01B.

Bước 2: Chuẩn bị công việc:

PĐM/TDA yêu cầu nhà thầu chuẩn bị công việc như sau:

- Làm Biện pháp thi công.
- Lập bảng tiến độ.
- Lập danh sách nhân sự, dụng cụ, móc thiết bị để triển khai, theo mẫu:

MEEC-QMS-CUS-PR01-F03A và MEEC-QMS-CUS-PR01-F03B Nhà thầu đăng ký nhân sự và thiết bị, đại diện Nhà thầu có thẩm quyền ký và trình đại diện Công ty MEEC xem xét phê duyệt theo Mẫu MEEC-QMS-CUS-PR01-F03A và MEEC-QMS-CUS-PR01-F03B được bộ phận trực tiếp thực hiện công việc của Công ty MEEC theo dõi và lưu (không đưa vào hồ sơ nghiệm thu). Mẫu MEEC-QMS-CUS-PR01-F03A sau khi được đại diện Công ty MEEC phê duyệt, copy thêm một bản chuyển đến phòng HCNS để triển khai công tác đào tạo an toàn ban đầu (nếu có).

Bước 3: Thực hiện công việc:

- Nhà thầu triển khai thi công cần tuân thủ theo các qui trình an toàn: MEEC-HSE-PR01; MEEC-HSE-PR02; Nghiệm thu vật tư theo mẫu: MEEC-QMS-CUS-PR01-F02A; MEEC-QMS-CUS-PR01-F02B.
- PĐM/TDA trực tiếp thực hiện công việc lập phiếu yêu cầu dịch vụ theo mẫu: MEEC-QMS-CUS-PR01-F19; MEEC-QMS-CUS-PR01-F20 (theo từng loại dịch vụ cụ thể) và ký xác nhận chuyển cho bộ phận kế hoạch phòng KHSX ký xác nhận và lập kế hoạch theo dõi. Sau khi được ký xác nhận đủ của đại diện Công ty MEEC thì gửi cho nhà thầu để thực hiện công việc.
- PĐM/TDA trực tiếp làm việc với Nhà thầu để thực hiện công tác bàn giao mặt bằng theo mẫu: MEEC-QMS-CUS-PR01-F04. (Áp dụng cho dịch vụ xây dựng hoặc các dịch vụ khác nếu cần thiết).
- Trong quá trình triển khai thi công nếu có thay đổi hoặc phát sinh về khối lượng thì các bên tiến hành lập biên bản xử lý hiện trường theo mẫu: MEEC-QMS-CUS-PR01-F05 (Áp dụng cho dịch vụ xây dựng hoặc các dịch vụ khác nếu cần thiết).
- Nhà thầu ghi chép nhật ký công trình hằng ngày và được giám sát Nhà thầu và giám sát Công ty MEEC ký xác nhận, cho đến khi công trình kết thúc, theo mẫu: MEEC-QMS-CUS-PR01-F06 (Áp dụng cho các dự án xây dựng, ...).
- Phòng KHSX tổng hợp các phiếu yêu cầu dịch vụ của từng dịch vụ theo mẫu: MEEC-QMS-CUS-PR01-F24 để báo cáo BGĐ hằng tháng hoặc khi có yêu cầu của BGĐ.

	QUY TRÌNH QUẢN LÝ NHÀ THẦU	Mã tài liệu: MEEC-QMS-CUS-PR01
		Lần ban hành: 01
		Số trang: 11/15

- Nhà thầu báo cáo kết quả thực hiện công việc cho Công ty MEEC theo ngày, tuần, tháng và quý theo mẫu: MEEC-QMS-CUS-PR01-F21 (Báo cáo này phải có bộ phận giám sát trực tiếp công việc xác nhận (kể cả Online) trước khi bộ phận kế hoạch Công ty MEEC tổng hợp theo dõi theo qui định).

Bước 4: Nghiệm thu công việc, giai đoạn:

- PĐM/TDA và Nhà thầu thực hiện công tác nghiệm thu công việc để chuyển bước cho các công việc kế tiếp, nghiệm thu theo mẫu: MEEC-QMS-CUS-PR01-F07; (Áp dụng cho dịch vụ xây dựng). Chấm công cho nhân sự theo mẫu: MEEC-QMS-CUS-PR01-F08; Chấm công cho thiết bị máy móc theo mẫu: MEEC-QMS-CUS-PR01-F09; Nghiệm thu khối lượng giàn giáo theo mẫu: MEEC-QMS-CUS-PR01-F10; Nghiệm thu khối lượng bọc cách nhiệt theo mẫu: MEEC-QMS-CUS-PR01-F11; Nghiệm thu bề mặt làm sạch theo mẫu: MEEC-QMS-CUS-PR01-F12; Nghiệm thu độ dày lớp sơn theo mẫu: MEEC-QMS-CUS-PR01-F13.
- Sau khi nghiệm thu các công việc, để chuyển bước cho một giai đoạn khác kế tiếp thì các bên cần nghiệm thu hoàn thành giai đoạn trước đó. Biên bản nghiệm thu hoàn thành giai đoạn cho các dịch vụ theo mẫu sau: Nghiệm thu Giàn giáo: MEEC-QMS-CUS-PR01-F14; Nghiệm thu bọc cách nhiệt theo mẫu: MEEC-QMS-CUS-PR01-F15; Nghiệm thu sơn, nghiệm thu chấm công nhân sự, nghiệm thu thiết bị theo mẫu: MEEC-QMS-CUS-PR01-F16; Nghiệm thu công việc xây dựng theo mẫu sau: MEEC-QMS-CUS-PR01-F17.
- Nếu nghiệm thu không đạt quay lại bước 3.

Bước 5: Nghiệm thu hoàn thành:

- Nhà thầu và PĐM/TDA kết hợp nghiệm thu công việc hoàn thành và đưa vào sử dụng theo mẫu: MEEC-QMS-CUS-PR01-F01A; MEEC-QMS-CUS-PR01-F01B; MEEC-QMS-CUS-PR01-F01C (áp dụng cho công việc xây dựng); Mẫu: MEEC-QMS-CUS-PR01-F18 (áp dụng cho Giàn giáo, Bảo ôn, Sơn, Nhân sự và thiết bị).
- Nếu nghiệm thu không đạt quay về bước 3.
- Nhà thầu giao nhận tài liệu cho bộ phận Kế hoạch P.KHSX theo mẫu: MEEC-QMS-CUS-PR01-F25, tài liệu được ký giao nhận bởi nhà thầu và bộ phận Kế hoạch P.KHSX. Tài liệu được xem xét và phê duyệt không vượt quá 10 ngày kể từ ngày được ký giao nhận.
- Nhà thầu và phòng TMHĐ/PĐM/TDA liên quan lập bảng tổng hợp khối lượng và giá trị thanh toán dịch vụ theo mẫu: MEEC-QMS-CUS-PR01-F22 (Áp dụng cho các hợp đồng tính khối lượng và đơn giá).
- Trước khi Nhà thầu làm công tác thanh quyết toán, nhà thầu lập phiếu kiểm tra các công việc trước quyết toán theo mẫu: MEEC-QMS-CUS-PR01-F23 và trình các phòng ban liên quan Công ty MEEC kiểm tra, phê duyệt. (trình tự trình ký của mẫu này như sau: Nhà thầu trình cho Phòng KHSX để phối hợp đến các phòng chuyên môn/TDA cùng xem xét ký xác nhận theo đúng chức năng, nhiệm vụ)

Bước 6: Đánh giá nhận xét nhà thầu:

- Bộ phận đầu mối theo dõi đánh giá nhà thầu thực hiện công việc:

 MEEC Mechanical & Energy Engineering	QUY TRÌNH QUẢN LÝ NHÀ THẦU	Mã tài liệu: MEEC-QMS-CUS-PR01
		Lần ban hành: 01
		Số trang: 12/15

- + Tần suất đánh giá đối với Hợp đồng dài hạn: 6 tháng hoặc 12 tháng/Lần (Hợp đồng dài hạn ≥ 12 tháng)
- + Tần suất đánh giá đối với Hợp đồng ngắn hạn: Kết thúc hợp đồng (hợp đồng ngắn hạn < 12 tháng).
- Phiếu đánh giá nhà thầu theo mẫu: MEEC-QMS-CUS-PR01-F26.

Bước 7: Kết thúc và lưu hồ sơ.

- Hồ sơ được sao lưu ở các PĐM/TDA.

6.3 BIỂU MẪU:

STT	Số biểu mẫu	Tên biểu mẫu	Dịch vụ áp dụng	Ghi chú
1	MEEC-QMS-CUS-PR01-F01A	Biên bản nghiệm thu hoàn thành công việc đưa vào sử dụng	Xây dựng	Hồ sơ nghiệm thu
2	MEEC-QMS-CUS-PR01-F01B	Danh mục hồ sơ chất lượng hoàn thành công trình xây dựng	Xây dựng	Hồ sơ nghiệm thu
3	MEEC-QMS-CUS-PR01-F01C	Bảng xác nhận khối lượng dịch vụ đã thực hiện	Xây dựng	Hồ sơ nghiệm thu
4	MEEC-QMS-CUS-PR01-F02A	Biên bản nghiệm thu vật tư/hàng hóa	Xây dựng	Hồ sơ nghiệm thu
5	MEEC-QMS-CUS-PR01-F02B	Danh mục vật tư/hàng hóa nghiệm thu đính kèm	Xây dựng	Hồ sơ nghiệm thu
6	MEEC-QMS-CUS-PR01-F03A	Phiếu đăng ký nhân sự	Nhân sự	Để theo dõi
7	MEEC-QMS-CUS-PR01-F03B	Mẫu đăng ký kiểm tra sử dụng dụng cụ, máy móc thiết bị và phương tiện	Dụng cụ, thiết bị và phương tiện	Để theo dõi
8	MEEC-QMS-CUS-PR01-F04	Biên bản bàn giao mặt bằng	Xây dựng	Hồ sơ nghiệm thu
9	MEEC-QMS-CUS-PR01-F05	Biên bản xử lý hiện trường	Xây dựng	Hồ sơ nghiệm thu
10	MEEC-QMS-CUS-PR01-F06	Nhật ký thi công	Xây dựng	Hồ sơ nghiệm thu
11	MEEC-QMS-CUS-PR01-F07	Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng	Xây dựng	Hồ sơ nghiệm thu
12	MEEC-QMS-CUS-PR01-F08	Bảng chấm công nhân sự	Thuê nhân sự	Hồ sơ nghiệm thu
13	MEEC-QMS-CUS-PR01-F09	Bảng chấm công thiết bị	Thuê thiết bị	Hồ sơ nghiệm thu
14	MEEC-QMS-CUS-PR01-F10	Biên bản nghiệm thu khối lượng lắp đặt và tháo dỡ giàn giáo	Giàn giáo	Hồ sơ nghiệm thu
15	MEEC-QMS-CUS-PR01-F11	Biên bản nghiệm thu khối lượng bảo ôn cách nhiệt	Bảo ôn	Hồ sơ nghiệm thu
16	MEEC-QMS-CUS-PR01-F12	Biên bản nghiệm thu bề mặt	Sơn phủ	Hồ sơ nghiệm thu

Ngày hiệu lực: 09/09/2024

 MEEC Mechanical & Energy Engineering		QUY TRÌNH QUẢN LÝ NHÀ THẦU		Mã tài liệu: MEEC-QMS-CUS-PR01
				Lần ban hành: 01
				Số trang: 13/15
17	MEEC-QMS-CUS-PR01-F13	Biên bản nghiệm thu độ dày lớp sơn	Sơn phủ	Hồ sơ nghiệm thu
18	MEEC-QMS-CUS-PR01-F14	Biên bản nghiệm thu khối lượng giàn giáo đã hoàn thành	Giàn giáo	Hồ sơ nghiệm thu
19	MEEC-QMS-CUS-PR01-F15	Biên bản nghiệm thu khối lượng bảo ôn cách nhiệt đã hoàn thành	Bảo ôn	Hồ sơ nghiệm thu
20	MEEC-QMS-CUS-PR01-F16	Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành (sơn, nhân công, thiết bị, khác)	Sơn phủ, nhân sự, thiết bị, khác	Hồ sơ nghiệm thu
21	MEEC-QMS-CUS-PR01-F17	Biên bản nghiệm thu hoàn thành giai đoạn xây dựng	Xây dựng	Hồ sơ nghiệm thu
22	MEEC-QMS-CUS-PR01-F18	Biên bản nghiệm thu hoàn thành công việc	Giàn giáo, bảo ôn, sơn, nhân sự, thiết bị, khác	Hồ sơ nghiệm thu
23	MEEC-QMS-CUS-PR01-F19	Phiếu yêu cầu dịch vụ bảo ôn/sơn/cung cấp nhân lực/khác	bảo ôn/sơn/cung cấp nhân sự/khác	Hồ sơ nghiệm thu
24	MEEC-QMS-CUS-PR01-F20	Phiếu yêu cầu dịch vụ giàn giáo	Giàn giáo	Hồ sơ nghiệm thu
25	MEEC-QMS-CUS-PR01-F21	Báo cáo kết quả thực hiện công việc	Các dịch vụ	Để theo dõi
26	MEEC-QMS-CUS-PR01-F22	Bảng tổng hợp khối lượng và giá trị thanh toán dịch vụ	Các dịch vụ	Hồ sơ nghiệm thu
27	MEEC-QMS-CUS-PR01-F23	Phiếu kiểm tra công việc trước quyết toán	Các dịch vụ	Hồ sơ nghiệm thu (kết thúc gói thầu/DA)
28	MEEC-QMS-CUS-PR01-F24	Bảng tổng hợp phiếu yêu cầu dịch vụ	Các dịch vụ	Để theo dõi
29	MEEC-QMS-CUS-PR01-F25	Biên bản giao nhận tài liệu	Các dịch vụ	Để theo dõi
30	MEEC-QMS-CUS-PR01-F26	Phiếu đánh giá nhà thầu/nhà cung cấp	Các dịch vụ	Để theo dõi

7. LƯU HỒ SƠ

Stt	Tên hồ sơ	Số biểu mẫu	Nơi/Người lưu	Phương pháp lưu	Thời gian lưu
1	MEEC-QMS-CUS-PR01-F01A; F01B; F01C	Biên bản nghiệm thu hoàn thành công việc đưa vào sử dụng	PĐM/TDA	File mềm/ File scan	2 năm
2	MEEC-QMS-CUS-PR01-F02A; F02B	Biên bản nghiệm thu vật tư/hàng hóa	PĐM/TDA	File mềm/ File scan	2 năm
3	MEEC-QMS-CUS-PR01-F02B	Danh mục vật tư/hàng hóa nghiệm thu đính kèm	PĐM/TDA	File mềm/ File scan	2 năm
4	MEEC-QMS-CUS-PR01-F03A	Phiếu đăng ký nhân sự	PĐM/TDA	File mềm/ File scan	2 năm
5	MEEC-QMS-CUS-	Mẫu đăng ký kiểm tra sử dụng	PĐM/TDA	File mềm/	2 năm

Ngày hiệu lực: 09/09/2024

QUY TRÌNH QUẢN LÝ NHÀ THẦU

Mã tài liệu:
MEEC-QMS-CUS-PR01

Lần ban hành: 01

Số trang: 14/15

	PR01-F03B	dụng cụ, máy móc thiết bị và phương tiện		File scan	
6	MEEC-QMS-CUS-PR01-F04	Biên bản bàn giao mặt bằng	PĐM/TDA	File mềm/ File scan	2 năm
7	MEEC-QMS-CUS-PR01-F05	Biên bản xử lý hiện trường	PĐM/TDA	File mềm/ File scan	2 năm
8	MEEC-QMS-CUS-PR01-F06	Nhật ký thi công	PĐM/TDA	File mềm/ File scan	2 năm
9	MEEC-QMS-CUS-PR01-F07	Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng	PĐM/TDA	File mềm/ File scan	2 năm
10	MEEC-QMS-CUS-PR01-F08	Bảng chấm công nhân sự	PĐM/TDA	File mềm/ File scan	2 năm
11	MEEC-QMS-CUS-PR01-F09	Bảng chấm công thiết bị	PĐM/TDA	File mềm/ File scan	2 năm
12	MEEC-QMS-CUS-PR01-F10	Biên bản nghiệm thu khối lượng lắp đặt và tháo dỡ giàn giáo	PĐM/TDA	File mềm/ File scan	2 năm
13	MEEC-QMS-CUS-PR01-F11	Biên bản nghiệm thu khối lượng bảo ôn cách nhiệt	PĐM/TDA	File mềm/ File scan	2 năm
14	MEEC-QMS-CUS-PR01-F12	Biên bản nghiệm thu bề mặt	PĐM/TDA	File mềm/ File scan	2 năm
15	MEEC-QMS-CUS-PR01-F13	Biên bản nghiệm thu độ dày lớp sơn	PĐM/TDA	File mềm/ File scan	2 năm
16	MEEC-QMS-CUS-PR01-F14	Biên bản nghiệm thu khối lượng giàn giáo đã hoàn thành	PĐM/TDA	File mềm/ File scan	2 năm
17	MEEC-QMS-CUS-PR01-F15	Biên bản nghiệm thu khối lượng bảo ôn cách nhiệt đã hoàn thành	PĐM/TDA	File mềm/ File scan	2 năm
18	MEEC-QMS-CUS-PR01-F16	Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành (sơn, nhân công, thiết bị, khác)	PĐM/TDA	File mềm/ File scan	2 năm
19	MEEC-QMS-CUS-PR01-F17	Biên bản nghiệm thu hoàn thành giai đoạn xây dựng	PĐM/TDA	File mềm/ File scan	2 năm
20	MEEC-QMS-CUS-PR01-F18	Biên bản nghiệm thu hoàn thành công việc	PĐM/TDA	File mềm/ File scan	2 năm
21	MEEC-QMS-CUS-PR01-F19	Phiếu yêu cầu dịch vụ bảo ôn/son/cung cấp nhân lực/khác	PĐM/TDA	File mềm/ File scan	2 năm
22	MEEC-QMS-CUS-PR01-F20	Phiếu yêu cầu dịch vụ giàn giáo	PĐM/TDA	File mềm/ File scan	2 năm
23	MEEC-QMS-CUS-PR01-F21	Báo cáo kết quả thực hiện công việc	PĐM/TDA	File mềm/ File scan	2 năm
24	MEEC-QMS-CUS-PR01-F22	Bảng tổng hợp khối lượng và giá trị thanh toán dịch vụ	PĐM/TDA	File mềm/ File scan	2 năm

		QUY TRÌNH QUẢN LÝ NHÀ THẦU			Mã tài liệu: MEEC-QMS-CUS-PR01
					Lần ban hành: 01
					Số trang: 15/15
25	MEEC-QMS-CUS-PR01-F23	Phiếu kiểm tra công việc trước quyết toán	PĐM/TDA	File mềm/ File scan	2 năm
26	MEEC-QMS-CUS-PR01-F24	Bảng tổng hợp phiếu yêu cầu dịch vụ	PĐM/TDA	File mềm/ File scan	2 năm
27	MEEC-QMS-CUS-PR01-F25	Biên bản giao nhận tài liệu	PĐM/TDA	File mềm/ File scan	2 năm
28	MEEC-QMS-CUS-PR01-F26	Phiếu đánh giá nhà thầu/nhà cung cấp	PĐM/TDA	File mềm/ File scan	2 năm

[KẾT THÚC]



CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CƠ KHÍ VÀ NĂNG LƯỢNG

BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

(Công trình theo Hợp đồng số)

Số:-NTHT

Căn cứ Hợp đồng số:..... về việc cung cấp dịch vụ:..... theo đơn hàng số:.....

Hôm nay ngày...../...../....., tại, hai bên thực hiện công tác nghiệm thu hoàn thành và bàn giao công trình đưa vào sử dụng với thành phần như sau:

1. Thành phần nghiệm thu:

a) Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Cơ Khí và Năng Lượng.

- Địa chỉ: Khu CN Sài Gòn – Dung Quất, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

- Họ và tên: Chức vụ:

b) Nhà thầu: (ghi tên tổ chức, cá nhân đại diện theo pháp luật)

- Địa chỉ:

- Họ và tên: Chức vụ:

2. Đánh giá nghiệm thu công trình:

Hai bên thống nhất nghiệm thu hoàn thành và bàn giao công trình đưa vào sử dụng với nội dung chi tiết như sau:

a) Tên công trình/dự án:

b) Khối lượng/phạm vi nghiệm thu: Theo bảng xác nhận khối lượng đã thực hiện đính kèm.

c) Chất lượng: Đạt/Không đạt yêu cầu:

d) Thời gian thực hiện: Từ ngày đến ngày.....

e) Tiến độ theo hợp đồng: Đạt/Chậm/Nhanh..... ngày.

f) Các nội dung khác liên quan, nếu có.

3. Kết luận: Hai bên thống nhất nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng

4. Hồ sơ/tài liệu đính kèm:

- Danh mục hồ sơ chất lượng hoàn thành công trình/dự án: Mẫu MEEC-QMS-CUS-PR01-F01B đính kèm.

- Bảng xác nhận khối lượng dịch vụ đã thực hiện: Mẫu MEEC-QMS-CUS-PR01-F01C đính kèm.

Biên bản này được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, Nhà thầu giữ 01 bản, Chủ đầu tư giữ 03 bản.

NHÀ THẦU

(ký ghi rõ họ tên)

CHỦ ĐẦU TƯ

(ký ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CƠ KHÍ VÀ NĂNG LƯỢNG

DANH MỤC HỒ SƠ CHẤT LƯỢNG HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

(Đính kèm biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng số.....-NTHT, Hợp đồng số....

TT	Tên tài liệu	Số biên bản	Ngày tháng	Cơ quan phát hành
A	HỒ SƠ PHÁP LÝ			
1	Hợp đồng của Công ty MEEC và nhà thầu (và các giấy tờ cần thiết khác nếu có)			MEEC/...
2	Biên bản hợp khởi công			MEEC/...
3	Biên bản bàn giao mặt bằng			MEEC/...
B	BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH			
1	Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng	-NTHT		MEEC/...
2	Danh mục hồ sơ chất lượng hoàn thành công trình xây dựng			MEEC/...
3	Bảng xác nhận khối lượng đã thực hiện			MEEC/...
C	BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC			
C.1	BIÊN BẢN NGHIỆM THU VẬT LIỆU ĐẦU VÀO			
1	Các biên bản nghiệm thu vật liệu đầu vào cần thiết	-NTVT	Ngày nghiệm thu	MEEC/...
C.2	BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC			
1	Các biên bản nghiệm thu công việc cần thiết	-NTCV	Ngày nghiệm thu	MEEC/...
D	NHẬT KÝ THI CÔNG			
				MEEC/...

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU

ĐẠI DIỆN MEEC



CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT
CƠ KHÍ VÀ NĂNG LƯỢNG

BẢNG XÁC NHẬN KHỐI LƯỢNG DỊCH VỤ ĐÃ THỰC HIỆN
(Đính kèm biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng số :-NTHT, Hợp đồng số)

STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	ĐVT	Khối lượng theo HĐ	Khối lượng thực hiện	Chênh lệch (+),(-)	Số biên bản nghiệm thu	Ghi chú
1	Tên hạng mục công việc đã thực hiện						
2							
3							
4							

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU

ĐẠI DIỆN MEEC

	BIÊN BẢN NGHIỆM THU VẬT TƯ/HÀNG HÓA	Số:-NTVT
		Ngày: .../.../202...

Căn cứ Hợp đồng số..... ngày ... /.../202... về việc cung cấp

Hôm nay, ngày ... /... /202... tại Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Cơ Khí và Năng Lượng, hai bên thực hiện công tác nghiệm thu và bàn giao vật tư/hàng hóa với thành phần như sau:

Đại diện bên giao:.....

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

Đại diện: Ông/Bà Chức vụ:

Đại diện bên nhận: Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Cơ Khí và Năng Lượng.

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

Đại diện: Ông/Bà Chức vụ:

Trên cơ sở kết quả kiểm tra và đối chiếu với các quy định trong hợp đồng đã ký, hai bên thống nhất xác nhận nghiệm thu và bàn giao vật tư/hàng hóa **TỪNG PHẦN** ☐ / **TOÀN PHẦN** ☐ , Đạt: với thông tin chi tiết như sau:

- Danh mục, số lượng vật tư/hàng hoá được nghiệm thu, bàn giao tại kho Công ty MEEC: như Biên bản nghiệm thu vật tư/hàng hóa đính kèm.
- Các hồ sơ, tài liệu bàn giao theo quy định Hợp đồng gồm có:

☐ C/O ☐ C/Q ☐ C/A ☐ Giấy cam kết bảo hành

Hồ sơ/tài liệu khác:

Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên giao giữ 01 bản và Bên nhận giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN

 Mechanical & Energy Engineering	BIÊN BẢN NGHIỆM THU VẬT TƯ/ HÀNG HOÁ (DANH MỤC VẬT TƯ/ HÀNG HOÁ NGHIỆM THU ĐỊNH KÈM)	Số:NTHH Ngày...../...../Năm
--	---	--------------------------------------

(Phụ lục đính kèm BBNT số:-NTVT ngày/...../202_ của Hợp đồng số ngày ... /.../202_)

TT	Mã vật tư/ hàng hóa	Thông tin giao nhận hàng hóa						Kết quả kiểm tra và nghiệm thu						Ghi chú (Đạt/ không đạt)
		Tên vật tư/ hàng hoá	Quy cách kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng đặt mua	Số lượng thực giao	Ngày giao hàng tại kho	Chứng chỉ chất lượng	Chứng chỉ xuất xứ nguồn gốc	Chứng chỉ vật liệu	Chứng chỉ kiểm tra/ thí nghiệm	Các giấy tờ khác	Kết quả đo đặc và kiểm tra kỹ thuật	
1														
2														
3														

Tất cả thành viên kiểm tra hàng hóa thống nhất với kết quả kiểm tra ở trên, đồng ý và ký tên sau đây:

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO	ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN
Nhân viên	Phòng KHSX
	(Bộ phận kho vật tư)
	Trưởng phòng/trưởng DA

Nơi nhận:
- P.DVKH, Nhà thầu (Bản gốc);
- Phòng ban liên quan (Bản sao).

	PHIẾU ĐĂNG KÝ NHÂN SỰ
--	------------------------------

I. THÔNG TIN CHUNG:

Số hợp đồng/đơn hàng:	
Hạng mục:	
Nhà Thầu:	
Ngày bắt đầu:	Ngày kết thúc:

II. YÊU CẦU NHÂN SỰ:

TT	Chức danh	Số lượng người dự kiến/ Ngày	Số ngày làm việc	Tổng số công dự kiến	Chứng chỉ yêu cầu	Ghi chú
A	Gián tiếp					
1						
2						
3						
4						
B	Trực tiếp					
1						
2						
3						
4						

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

Giám sát công việc Trưởng phòng/Trưởng DA

 Mechanical & Energy Engineering	MẪU ĐĂNG KÝ KIỂM TRA SỬ DỤNG DỤNG CỤ, MÁY MÓC THIẾT BỊ
--	---

I. THÔNG TIN CHUNG

Số hợp đồng/đơn hàng:	
Hạng mục:	
Nhà Thầu:	
Ngày bắt đầu:	Ngày kết thúc:

II. DUNG CỤ-MÁY MÓC THIẾT BỊ VÀ PHƯƠNG TIỆN

STT	Tên dụng cụ, thiết bị và phương tiện	Thông số kỹ thuật	Số lượng		Đơn vị tính	Giấy chứng nhận bắt buộc				Ghi chú
			Theo HD	Thực tế		Hiệu chuẩn	Kiểm định	Chống cháy nổ	Khác	
1										
2										
3										

Chúng tôi cam kết những thông tin khai báo trên hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về chất lượng của các dụng cụ, phương tiện đăng ký trên.

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU

ĐẠI DIỆN MEEC
Giám sát công việc Trưởng phòng/Trưởng DA



CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CƠ KHÍ VÀ NĂNG LƯỢNG

BIÊN BẢN BÀN GIAO MẶT BẰNG

Số: - BGMB

Công trình:

Hôm nay, ngày tháng ... năm 202..., Tại khu vực

I. Thành phần tham gia gồm có:

a) Đại diện Chủ Đầu Tư: Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Cơ Khí và Năng Lượng.

- Ông: - Chức vụ:
- Ông: - Chức vụ:

b) Đại diện Nhà thầu: Công ty

- Ông: - Chức vụ:
- Ông: - Chức vụ:


II. Nội dung:

- Căn cứ hợp đồng số ngày/...../202... giữa Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Cơ Khí và Năng Lượng và Công ty
 - Căn cứ mặt bằng hiện trạng các hạng mục tại
 - Các bên tham gia thảo luận và đi đến thống nhất bàn giao tại hiện trường mặt bằng theo hợp đồng Trách nhiệm các Bên tham gia:
1. Sau khi nhận bàn giao: Yêu cầu nhà thầu là Công ty nhanh chóng tập kết nhân lực - vật lực để triển khai thi công trên công trường.
 2. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Cơ Khí và Năng Lượng cử cán bộ giám sát thường xuyên trên công trường (công tác an toàn, kỹ thuật).

Các bên tham gia đồng ý các ý kiến trên và cùng thống nhất ký tên vào biên bản.

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU

ĐẠI DIỆN MEEC



CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CƠ KHÍ VÀ NĂNG LƯỢNG

BIÊN BẢN XỬ LÝ HIỆN TRƯỜNG

Số:-XLHT

Hôm nay ngày .../ ... / 202..., tại công trình của Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Cơ Khí và Năng Lượng. Chúng tôi gồm có:

1. Thành phần tham gia:

a. Đại diện chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Cơ Khí và Năng Lượng

- Họ và tên: Ông/bà Chức vụ:

- Họ và tên: Ông/bà Chức vụ:

b. Đại diện nhà thầu: Công ty

- Họ và tên: Ông/bà Chức vụ:

- Họ và tên: Ông/bà Chức vụ:

2. Nội dung cần giải quyết:

- Căn cứ vào bản vẽ thi công.

- Căn cứ vào thực tế hiện trường.

Các bên thống nhất một số nội dung sau:

a).....

b).....

3. Kết luận:

Các bên thống nhất đồng ý với các phương án nêu trên.

(Biên bản lập thành 04 bản được các bên thông qua, các bên tham gia cùng nhất trí với nội dung trên và ký tên).

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU

ĐẠI DIỆN MEEC

Giám sát công việc

Trưởng phòng/trưởng DA



**CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT
CƠ KHÍ VÀ NĂNG LƯỢNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

NHẬT KÝ THI CÔNG

Gói thầu/đơn hàng:
Theo hợp đồng số ngày .../.../20...


▪ Địa điểm:

Chủ đầu tư: **CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CƠ KHÍ VÀ NĂNG LƯỢNG**

▪ Đơn vị thi công: **CÔNG TY**



Quyển số:.....



1. Ngày, tháng, năm			
2. Thời tiết			
3. Nhân lực làm việc	Số lượng	Thời gian làm việc	
- Cán bộ kỹ thuật			
- Giám sát an toàn			
- Công Nhân			
4. Máy móc thiết bị	Số lượng	Thời gian làm việc	
5. Vật liệu sử dụng trong ngày	Đơn vị	Số lượng	Nguồn gốc
6. Công việc thi công trong ngày:			
GIÁM SÁT CHỦ ĐẦU TƯ			
ĐƠN VỊ THI CÔNG			

7. Ý kiến chủ đầu tư:	8. Ghi chép tiếp thu nhận xét:

GIÁM SÁT CHỦ ĐẦU TƯ

ĐƠN VỊ THI CÔNG



CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CƠ KHÍ VÀ NĂNG LƯỢNG

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

Tên công trình: ...

Số: - NTCV

1. Đối tượng nghiệm thu:

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

a. Đại diện Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Kỹ thuật Cơ khí và Năng Lượng.

- Họ và tên: Chức vụ:

b. Đại diện Nhà thầu: (Tên nhà thầu)

- Họ và tên: Chức vụ:

3. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: Ngày.....tháng..... năm

Kết thúc: Ngày.....tháng.....năm

Địa điểm nghiệm thu:(ghi rõ vị trí nghiệm thu)

4. Nội dung nghiệm thu công việc hoàn thành:

a. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

- Căn cứ theo hợp đồng số ký ngày/...../20.... giữa Công ty Cổ phần Kỹ thuật Cơ khí và Năng Lượng và Công ty(Tên nhà thầu).

- Các tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng làm nghiệm thu:(liệt kê ra)

- Các phiếu kết quả thí nghiệm và giấy tờ cần thiết nếu có:

- Nhật ký thi công công trình (nếu có) ...

b. Về chất lượng xây dựng công trình:

- Đạt /không đạt chất lượng theo hợp đồng.

c. Về khối lượng công việc xây dựng công trình:

- Nêu rõ khối lượng công việc đã thực hiện được bao nhiêu....

d. Các vấn đề khác liên quan :(nếu có)

5. Kết luận:

- Chấp nhận / không chấp nhận nghiệm thu công việc trên.

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU

ĐẠI DIỆN MEEC

Giám sát công việc

Trưởng phòng/Trưởng DA



BẢNG CHẤM CÔNG NHÂN SỰ

(Dành cho Giám sát, công nhân,...)

(Số hợp đồng/đơn hàng:.....)

Địa điểm làm việc:

Ngày thực hiện công việc:

TT	Tên nhân công	Chức danh	Nội dung công việc	Giờ làm việc bình thường				Giờ làm thêm				Chữ ký	Ghi chú
				Bắt đầu	Kết thúc	Giờ giải lao	Tổng cộng	Bắt đầu	Kết thúc	Giờ giải lao	Tổng cộng		
1				7:30	16:30	1:00	8:00						
2							0:00						
3							0:00						
4							0:00						
5							0:00						
6							0:00						
7							0:00						
				Tổng số giờ làm việc bình thường:				Tổng số giờ làm thêm:					

NHÀ THẦU

GIÁM SÁT

CH TRƯỞNG

PHÒNG KHSX

PT CÔNG VIỆC

TRƯỞNG/PHÓ PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN

PĐM/TDA

GIÁM SÁT

TRƯỞNG PHÒNG/TRƯỞNG DA

Chữ ký:

Tên:

Ngày ký:

Chữ ký:

Tên:

Ngày ký:

Chữ ký:

Tên:

Ngày ký:

- Phòng ban liên quan (Bản sao).



MEEC
Mechanical & Energy Engineering

BẢNG CHẤM CÔNG THIẾT BỊ

(Số hợp đồng:)

Địa điểm làm việc:

Trích yếu nội dung công việc: Thực hiện công việc theo hợp đồng số:

Thời gian hiện công việc:

..... về việc:.....

TT	Tên thiết bị, thông số kỹ thuật chính	ĐVT	Số lượng		Thời gian sử dụng (giờ)		Tổng cộng (giờ)		Ghi chú
			Hợp đồng	Thực tế	Bắt đầu	Kết thúc	Sử dụng	Chờ việc	
1		*				*			
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU

ĐẠI DIỆN MEEC

PHÒNG KHSX

Nhân viên PT

Trưởng phòng

Giám sát

PĐM/TDA

Trưởng phòng/Trưởng DA

Nơi nhận:
- P.DVKH, Nhà thầu (Bản gốc);
- Phòng ban liên quan (Bản sao).

BIÊN BẢN NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG LẮP ĐẶT & THẢO DỮ GIÀN GIÁO

Hợp đồng/đơn hàng số:

Biên bản số :

THÔNG BÁO HOÀN THÀNH VÀ YÊU CẦU NGHIỆM THU

Yêu cầu công việc lắp đặt giàn giáo theo Hợp đồng/đơn hàng số:

[illegible]

KẾT QUẢ KIỂM TRA, NGHIỆM THU LẬP

Chúng tôi đã kiểm tra trên cơ sở đối chiếu với các quy định trong hợp đồng, quy định hiện hành của chủ đầu tư xác nhận và đồng ý ký nghiệm thu toàn bộ khối lượng công việc đã được Nhà thầu hoàn thành như bảng tổng hợp trên.

KẾT QUẢ KIỂM TRA, NGHIỆM THU THẢO DỒI

Chúng tôi đã kiểm tra trên cơ sở đối chiếu với các quy định trong hợp đồng, xác nhận và đồng ý ký nghiệm thu toàn bộ khối lượng công việc như bảng tổng hợp trên đã được Nhà thầu tháo dỡ hoàn toàn theo đúng ngày yêu cầu và hoàn thành công tác dọn vệ sinh theo quy định của chủ đầu tư.

GIÁM SÁT ĐƠN VỊ LẬP ĐẠT		GIÁM SÁT MEEC		GIÁM SÁT ĐƠN VỊ THẢO DŨ		GIÁM SÁT MEEC	
Chữ ký		Chữ ký		Chữ ký		Chữ ký	
Tên & tên		Tên & tên		Tên & tên		Tên & tên	
Ngày/tháng/năm		Ngày/tháng/năm		Ngày/tháng/năm		Ngày/tháng/năm	

-MEEC, Khách hàng... (02 bản gốc):



BIÊN BẢN NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG BẢO ÔN CÁCH NHIỆT

Hợp đồng/đơn hàng số:

THÔNG BÁO HOÀN THÀNH VÀ YÊU CẦU NGHIỆM THU

Yêu cầu công việc sửa chữa/ thay thế/ lắp đặt bảo ôn theo Hợp đồng/yêu cầu số: đã thực hiện hoàn thành theo đúng tiêu chuẩn: Chi tiết như trong bảng tổng hợp sau:

No	Mô tả công việc	Vị trí thực hiện	Mã DVHH	Vỡ bọc	Chiều dày (mm)	Thiết bị			Đường ống						Tiến độ yêu cầu		Tiến độ thực tế	
						Rộng (m)	Dài (m)	m2	Ống		Khủy 90 (Cái)	Khủy 45 (Cái)	Tee (Cái)	Giảm (Cái)	Bích (Cái)	Van (Cái)	Từ ngày	Đến ngày
									ĐK (inch)	Dài (m)								
1																		
2																		
Tổng cộng								0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Định nghĩa nội dung công việc:

- (1) Lắp mới
- (2) Thay bảo ôn
- (3) Tháo lắp lại
- (4) Tháo bỏ tập kết
- (5) Bảo ôn làm kín ống , bích , van
- (6) Bảo ôn làm kín tường

KẾT QUẢ KIỂM TRA, NGHIỆM THU

Theo phân công nhiệm vụ, Chúng tôi đã kiểm tra, xác nhận và đồng ý ký nghiệm thu toàn bộ khối lượng công việc đã được Nhà thầu hoàn thành như bảng tổng hợp trên, đảm bảo an toàn, đúng tiến độ, chất lượng đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của hợp đồng đã ký.

Chức danh

Đại diện nhà thầu

Đại diện MEEC

Chữ ký

Giám sát

Trưởng/phó phụ trách bộ phận

Tên

Ngày

Ghi chú:

- Nhà thầu đã hoàn thành các công việc sau:
- Công tác tháo lắp bảo ôn và di chuyển bảo ôn đến nơi tập kết quy định.
 - Vệ sinh sạch sẽ, thu gom các dụng cụ, vật tư tại khu vực tháo lắp bảo ôn.
- Nơi nhận:
- P.DVKH, Nhà thầu (02 bản gốc);

Đề xuất, kiến nghị:



BIÊN BẢN NGHIỆM THU BỀ MẶT

(Kiểm tra bề mặt trước khi sơn)

THÔNG TIN CHUNG

Số hợp đồng/đơn hàng		Nhà thầu thực hiện	
Phân xưởng		Khu vực	
Tên thiết bị		Đường ống	
Bản vẽ liên quan		Ngày sơn lại	

YÊU CẦU
 Kiểm tra chất lượng chuẩn bị bề mặt trước khi tiến hành sơn

Nhà thầu đã tiến hành công việc **chuẩn bị bề mặt** với chi tiết như bên dưới:

Phương pháp làm sạch cho phép (được xác định tại:)

☐ Làm sạch bằng dung môi.	☐ Làm sạch bằng phun thổi mạnh để đạt đến bề mặt kim màu trắng.
☐ Làm sạch bằng dụng cụ cầm tay.	☐ Làm sạch bằng phun thổi mạnh.
☐ Làm sạch bằng nước cao áp.	☐ Làm sạch bằng phương pháp thổi vừa phải.
☐ Khác:	

KẾT QUẢ	Yêu cầu	Thực tế
▪ Mức độ làm sạch		
▪ Độ nhám bề mặt	µm	µm
☐ Chấp nhận	☐ Không chấp nhận	

- **Đội sơn đồng ý cho phép Nhà thầu thực hiện các bước tiếp theo (sơn)**
- **Khối lượng/ diện tích sơn được xác định như sau:**
 1. Sơn phần hóa/ sơn lớp ngoài cùng (nếu có) : M²
 2. Sơn đủ các lớp : M²
- **Hình ảnh liên quan đính kèm :**

<u>Đại diện Nhà thầu</u>		<u>Đại diện MEEC</u>	
Giám sát (trực tiếp)	Trưởng bộ phận	Giám sát/QC	Trưởng bộ phận

Lưu ý:

- Biên bản này được nhà thầu lưu giữ để hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu cuối cùng và phục vụ công tác kiểm tra của các cấp liên quan.

 Mechanical & Energy Engineering	BIÊN BẢN NGHIỆM THU ĐỘ DÀY LỚP SƠN (Kiểm tra độ dày lớp sơn)
--	--

THÔNG TIN CHUNG

Hợp đồng/đơn hàng số		Nhà thầu thực hiện	
Phân xưởng		Khu vực	
Tên thiết bị		Đường ống/khác	
Bản vẽ liên quan		Ngày thực hiện sơn:	

YÊU CẦU
Nội dung công việc theo yêu cầu của Hợp đồng/đơn hàng đã được Nhà thầu hoàn thành dưới sự giám sát của PMS.

KẾT QUẢ
Nhà thầu đã hoàn thiện phần công việc *sơn lớp thứ.....* với các nội dung như sau:

Yêu cầu kỹ thuật					Ghi chú
Loại sơn	Màu sắc	Lớp	Độ dày khô	Đơn vị	
				µm	
				µm	
				µm	
Tổng				µm	
No	Vị trí kiểm tra		Số điểm đo	Độ dày khô trung bình	Kết quả
1					
2					
3					

Yêu cầu khác (nếu có) :

Các bên liên quan đồng ý và xác nhận			
	Đại diện Nhà thầu	Đại diện MEEC	
		Giám sát/nhân viên QC	Phụ trách QC
Chữ ký:			
Tên:			
Ngày:			



BIÊN BẢN NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG GIÀN GIÁO ĐÃ HOÀN THÀNH
(Kèm theo Biên bản nghiệm thu hoàn thành công việc số..... ngày...../...../202...)

NHÀ THẦU

MÔ TẢ DỊCH VỤ:

HỢP ĐỒNG SỐ:

VỊ TRÍ THỰC HIỆN:

HẠNG MỤC NGHIỆM THU NHƯ BẢNG LIỆT KÊ DƯỚI ĐÂY:

I. THÔNG BÁO HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC

Công Việc đã được thực hiện đúng theo phạm vi của hợp đồng/dơn hàng và các quy định hiện hành. Nhà thầu đã hoàn thành kiểm tra, nghiệm thu các hạng mục như đã yêu cầu

II. DANH MỤC, KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC ĐÃ HOÀN THÀNH NGHIỆM THU:

Những hạng mục sau đã được kiểm tra, nghiệm thu theo tiêu chuẩn kỹ thuật như quy định trong hợp đồng/hàng và toàn bộ khối lượng được tổng hợp như bảng kê bên dưới:

TT	Số PYC/WO	Mã Dịch Vụ	Địa điểm Lắp đặt/ tháo dỡ giàn giáo	Vị trí lắp đặt (Cao > 15m; cao <15m)	Loại giàn giáo (Thấp, treo)	Tiêu chuẩn (BS1139, TCVN)	Tải trọng (Kg/m ²)	K.Lượng (m ³)	Ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng	Ngày yêu cầu tháo dỡ	Tổng số ngày sử dụng	Số biên bản nghiệm thu với khách hàng	Ghi chú
1													
2													
Tổng	Khối lượng lắp												
	Khối lượng tháo							-					

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU

ĐẠI DIỆN MEEC

GIÁM SÁT TRƯỞNG BỘ PHẬN Chữ ký: Tên: Ngày ký:	PHÒNG KHSX PT CÔNG VIỆC TRƯỞNG PHÒNG Chữ ký: Tên: Ngày ký:	GIÁM SÁT Chữ ký: Tên: Ngày ký:	PĐM/TDA TRƯỞNG PHÒNG/TRƯỞNG D.A
---	--	--	--

(Kèm theo Biên bản nghiệm thu hoàn thành công việc số.....ngày...../...../20...)

C.I.C.P.

TRƯỞNG BỘ PHẬN/D.A



**BIÊN BẢN NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH
(SƠN/NHÂN CÔNG/THIẾT BỊ/KHÁC)**

TÊN DỊCH VỤ :

HỢP ĐỒNG SỐ :

TÊN NHÀ THẦU :

TÊN THIẾT BỊ :

VỊ TRÍ THỰC HIỆN :

HẠNG MỤC NGHIỆM THU: NHƯ BẢNG DƯỚI ĐÂY

THÔNG BÁO HOÀN THÀNH VÀ YÊU CẦU KIỂM TRA, NGHIỆM THU:

Công việc được tiến hành đúng theo các quy định của hợp đồng và các quy trình hiện hành. Nhà thầu xin thông báo và yêu cầu kiểm tra, nghiệm thu các hạng mục sau:

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU: _____

CHỮ KÝ: _____

Ngày:/...../202.....

KẾT QUẢ KIỂM TRA VÀ NGHIỆM THU:

Những hạng mục sau đã được kiểm tra và toàn bộ thành viên thực hiện nghiệm thu đồng ý ký tên dưới đây:

TT	Số PYC/ WO	Mã DV	Hạng mục công việc nghiệm thu	Vị trí/ thiết bị lắp đặt	ĐVT	Khối lượng		Kết quả		Ghi chú
						Theo HĐ	Thực tế	Đạt	Không đạt	
1										
2										
3										
4										
ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU					ĐẠI DIỆN MEEC					
GIÁM SÁT			TRƯỞNG BỘ PHẬN			GIÁM SÁT		TRƯỞNG BỘ PHẬN		

Nơi nhận:

- P.DVKH, Nhà thầu (Bản gốc).



BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH GIAI ĐOẠN XÂY DỰNG

Tên công trình: ...

Số: - NTGD

1. Tên giai đoạn được nghiệm thu:

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

a. Đại diện Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Cơ Khí và Năng Lượng.

- Họ và tên:

Chức vụ:

b. Đại diện Nhà thầu : (Tên nhà thầu)

- Họ và tên:

Chức vụ:

3. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: Ngày.....tháng..... năm

Kết thúc: Ngày.....tháng.....năm

Địa điểm nghiệm thu:(ghi rõ vị trí nghiệm thu)

4. Nội dung nghiệm thu hoàn thành giai đoạn:

a. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

- Căn cứ theo hợp đồng số ký ngày/....../202... giữa Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Cơ Khí và Năng Lượng (MEEC) và Công ty(Tên nhà thầu).

- Các tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng làm nghiệm thu: (liệt kê ra)

- Các biên bản nghiệm thu công-việc xây dựng: ...

- Nhật ký thi công công trình (nếu có)

b. Về chất lượng xây dựng công trình:

- Đạt / không đạt chất lượng theo hợp đồng.

c. Về khối lượng công việc xây dựng hoàn thành:

- Nêu rõ khối lượng công việc đã thực hiện được bao nhiêu

d. Các vấn đề khác liên quan:(nếu có)

5. Kết luận:


- Chấp nhận / không chấp nhận nghiệm thu hoàn thành giai đoạn.

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU

ĐẠI DIỆN MEEC

Giám sát

Trưởng phòng/trưởng DA



BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC

Số:

Ngày: / /202.....

Căn cứ Hợp đồng số ngày .../.../20..... về việc cung cấp

Hôm nay, ngày/...../20..... tại, hai bên thực hiện công tác nghiệm thu hoàn thành công việc với thành phần như sau:

Đại diện chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Cơ Khí và Năng Lượng (MEEC)

Địa chỉ: Khu CN Sài Gòn – Dung Quất, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255 3714074 Fax: 0255 3715097

Họ và tên: Chức vụ:

Đại diện nhà thầu:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax: ...

Họ và tên: Chức vụ:

Hai bên thống nhất xác nhận nghiệm thu ☐ TỪNG PHẦN ☐ / ☐ TOÀN PHẦN ☐ ,

Đợt:, theo Khoản thanh toán số như quy định ở Điềutrong Hợp đồng nêu trên với nội dung chi tiết như sau:

- Tên hạng mục công việc:
- Khối lượng/phạm vi nghiệm thu: Như danh mục trong Biên bản kiểm tra và nghiệm thu hoàn thành công việc đính kèm.
- Chất lượng dịch vụ: đúng theo yêu cầu được quy định tại Hợp đồng số ngày .../.../202... và được nghiệm thu trong Biên bản kiểm tra và nghiệm thu hiện trường đính kèm.
- Thời gian thực hiện: từ ... giờ, ngày..../..../202....đến ...giờ....., ngày/..../202.....
{*đúng như/ nhanh hơn bao nhiêu ngày so với/ chậm bao nhiêu ngày so với*} kế hoạch trong hợp đồng.
- Hồ sơ/tài liệu đính kèm:
 - + Biên bản kiểm tra và nghiệm thu:
 - + Bảng chấm công chuyên gia, nhân công, thiết bị:
 - + Các hồ sơ khác theo quy định của hợp đồng: Thư bảo hành, chứng nhận

Biên bản này được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên cung cấp giữ 01 bản, Bên nhận giữ 02 bản.

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU

ĐẠI DIỆN MEEC

 MEEC Technical & Energy Engineering	CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CƠ KHÍ VÀ NĂNG LƯỢNG		Số PYC:		
	PHIẾU YÊU CẦU DỊCH VỤ: BẢO ÔN/SƠN/NHÂN LỰC/KHÁC		Ngày phát hành PYC:		
			HĐ số:		
Bảo ôn: ☐		Sơn: ☐	Nhân lực: ☐	Thiết bị: ☐	Khác: ☐

Căn cứ Hợp đồng đã ký, MEEC yêu cầu Nhà thầu thực hiện dịch vụ như nội dung dưới đây:

TT	Khu vực	Phân xưởng	Tên thiết bị	Số WO	Mã DV	Tên dịch vụ	ĐVT	Khối lượng	Thời gian thực hiện		Ghi chú
									Ngày bắt đầu	Ngày hoàn thành	
1											
2											

Ghi chú: *

- Khối lượng trong phiếu yêu cầu dịch vụ chỉ phê duyệt theo kế hoạch, khối lượng nghiệm thu sẽ được các bên liên quan cập nhật theo thực tế trong quá trình triển khai tại hiện trường.
- Kế hoạch triển khai công việc trong phiếu yêu cầu dịch vụ có thể thay đổi tùy theo mức độ ưu tiên của Chủ đầu tư.

NHÀ THẦU TIẾP NHẬN YÊU CẦU	ĐẠI DIỆN MEEC		
	Giám sát PĐM/TDA	PHÒNG KHSX Trưởng BP	BAN GIÁM ĐỐC
Ký:			
Tên:			
Ngày:			

- Nơi Nhận:
- Nhà thầu: Để thực hiện;
 - Phòng/Ban/DV/KH(các tổ)
 - Lưu VT DV/KH

 MEEC Mechanical & Energy Engineering	CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CƠ KHÍ VÀ NĂNG LƯỢNG PHIẾU YÊU CẦU DỊCH VỤ GIÀN GIÁO	Số PYC: Ngày phát hành PYC: HĐ số:
--	---	--

Căn cứ Hợp đồng đã ký, MEEC yêu cầu Nhà thầu thực hiện dịch vụ như nội dung dưới đây:

TT	Khu vực	Phân xưởng	Tên thiết bị	Số WO	Mã DV	Khối lượng (m3)	Thời gian sử dụng		Ghi chú
							Ngày đưa vào sử dụng	Ngày kết thúc sử dụng	
1									
2									
3									
4									
.....									

Ghi chú:

- Khối lượng trong phiếu yêu cầu dịch vụ chỉ phê duyệt theo kế hoạch, khối lượng nghiệm thu sẽ được các bên liên quan cập nhật theo thực tế trong quá trình triển khai tại hiện trường.
- Kế hoạch triển khai công việc trong phiếu yêu cầu dịch vụ có thể thay đổi tùy theo mức độ ưu tiên của Chủ đầu tư.

NHÀ THẦU TIẾP NHẬN YÊU CẦU	ĐẠI DIỆN MEEC			
	Giám sát	PĐM/TDA	Trưởng BP	PHÒNG KHSX
Ký:				BAN GIÁM ĐỐC
Tên:				
Ngày:				

Nơi Nhận:

- Nhà thầu: Để thực hiện;
- Phòng/Ban/DV/KH(các tổ)
- Lưu VT DV/KH



BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

NHÀ THẦU

Địa điểm làm việc/khu vực:

Ngày ☒Tuần ☐

Ngày thực hiện công việc:

Tháng ☐Quý ☐

Kính gửi: - Ông/Bà.....

Theo hợp đồng số:

I. Quản lý nguồn lực

Nguồn lực	ĐVT	Số lượng		
		Hôm nay	Lũy kế	Ngày kế tiếp
Nhân sự				
Vật tư				
Thiết bị				

II. Kết quả thực hiện

Stt	Vị trí thực hiện	Số WO	ĐVT	Khối lượng công việc/ Quantity		
				Thực tế	Lũy kế	Ngày kế tiếp
1						
2						
3						
4						

III. Các khó khăn, vướng mắc và những vấn đề cần lưu ý:

.....

.....


IV. Đề xuất, kiến nghị:

.....

.....

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU

ĐẠI DIỆN MEEC


CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CƠ KHÍ VÀ NĂNG LƯỢNG
Nhà thầu
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG & GIÁ TRỊ THANH TOÁN DỊCH VỤ

Hôm nay, ngày tháng năm 202..., chúng tôi gồm có:

Bên A: CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CƠ KHÍ VÀ NĂNG LƯỢNG

Địa chỉ: Khu CN Sài Gòn – Dung Quất, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Mã số thuế: 4300851672

Điện thoại:

Fax:

Đại diện:

Chức vụ:

Bên B: (Tên công ty nhà thầu)

Địa chỉ:

Mã số thuế:

Điện thoại :

Đại diện:

Chức vụ:

Căn cứ:

- Hợp đồng số:.

- Căn cứ Biên bản nghiệm thu hoàn thành công việc số:

Hai Bên thống nhất khối lượng và giá trị thanh toán dịch vụ như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Số lượng	Thời gian thuê (.....)	Đơn giá thuê (VNĐ/ĐVT/)	Thành tiền (VNĐ)	Ghi chú
1							
2							
3							
Tổng						-	
<i>Thuế VAT%</i>						-	
Tổng cộng						-	

(Bảng chữ : /.)

- Hai bên đồng ý xác nhận khối lượng và giá trị thanh toán như trên là đúng.

- Biên bản này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A
ĐẠI DIỆN BÊN B

Phòng TMHD

Phòng TCKT

	PHIẾU KIỂM TRA CÁC CÔNG VIỆC TRƯỚC QUYẾT TOÁN	Số:
		Ngày: / /202...

Tên nhà thầu:

Công việc thực hiện:

Theo hợp đồng số:, ngày..... tháng năm 202...

Hôm nay: Ngày .../.../202..., Công ty.....Cùng tiến hành xác nhận với các Phòng ban có liên quan của Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Cơ Khí và Năng Lượng các nội dung có liên quan đến Hợp đồng số Ngày như sau:

Phòng ban	Nội dung xác nhận	Người kiểm tra (Ký xác nhận)	Trưởng/phó phòng (Ký xác nhận)
HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ	☐ Hoàn thành/Không nợ (Ghi rõ nội dung):	/...../202...	/...../202....
	☐ Chưa hoàn thành (Ghi rõ nội dung):		
THƯƠNG MẠI HỢP ĐỒNG	☐ Hoàn thành/Không nợ (Ghi rõ nội dung):	/...../202...	/...../202....
	☐ Chưa hoàn thành (Ghi rõ nội dung):		
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT	☐ Hoàn thành/Không nợ (Ghi rõ nội dung):	/...../202...	/...../202...
	☐ Chưa hoàn thành (Ghi rõ nội dung):		
	☐ Hoàn thành/Không nợ (Ghi rõ nội dung):		

	PHIẾU KIỂM TRA CÁC CÔNG VIỆC TRƯỚC QUYẾT TOÁN	Số:
		Ngày: / /202...

DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG		/..../202...	/..../202...
	☐ Chưa hoàn thành (<i>Ghi rõ nội dung</i>):		
KỸ THUẬT SẢN XUẤT	☐ Hoàn thành/Không nợ (<i>Ghi rõ nội dung</i>):		
	☐ Chưa hoàn thành (<i>Ghi rõ nội dung</i>):	/..../202...	/..../202...
TÀI CHÍNH KẾ TOÁN	☐ Hoàn thành/Không nợ (<i>Ghi rõ nội dung</i>):		
	☐ Chưa hoàn thành (<i>Ghi rõ nội dung</i>):	/..../202...	/..../202...

Phiếu này được lập thành 02(hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản có giá trị pháp lý như nhau, làm căn cứ để Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Cơ Khí và Năng Lượng (MEEC) và Nhà thầu:(*Tên nhà thầu*) thực hiện các thủ tục tiếp theo liên quan đến việc quyết toán hợp đồng này.

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU

(Ký và ghi rõ họ tên)

 Mechanical & Energy Engineering		CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CƠ KHÍ VÀ NĂNG LƯỢNG										- Số BTH: - Ngày phát hành:	
BẢNG TỔNG HỢP PHIẾU YÊU CẦU DỊCH VỤ													
Tên dịch vụ:													
STT	Mã HHDV	Mô tả/tên HHDV	Tên thiết bị		Tên WO	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc	ĐVT	Số lượng	Ghi chú			
			Số WO										
1													
2													
3													
4													
5													
PHÒNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT													
Nhân viên kế hoạch													
Trưởng/phó phòng													
Ký và ghi rõ họ và tên													
Ký và ghi rõ họ và tên													

Ghi Chú :
- Bảng tổng hợp phiếu yêu cầu dịch vụ này được phòng KHSX thực hiện hằng tháng và báo cáo BGD.

 Mechanical & Energy Engineering		Ngày gửi: Biên bản số : Ngày nhận:										BIÊN BẢN GIAO NHẬN TÀI LIỆU									
Nơi đi:		Tên công ty Nhà thầu				Nơi đến		Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Cơ Khí và Năng Lượng (MEEC)													
Địa chỉ:						Địa chỉ:		Khu CN Sài Gòn – Dung Quất, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi													
Tel:						Tel:															
Fax:						Fax:															
STT	Mã tài liệu	Diễn giải	Tổng số trang	Tình trạng (bản gốc, copy)	Ký xác nhận			Phòng KHDĐT -PMS			Gửi đến			Chị chủ							
					Nhà thầu		Phòng đầu mối		Phòng liên quan												
					Người giao	Ngày giao	Ngày nhận	Ngày nhận	Ngày nhận	Ngày giao	Ngày nhận	Ngày giao	Ngày nhận	Ngày giao							
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
Nếu bạn không phải là người phụ trách nhân hồ sơ/tài liệu này hoặc nếu bạn nhận hồ sơ/tài liệu này do nhầm lẫn. Làm ơn báo lại cho người gửi. Xin cảm ơn																					
Bộ phận quản lý tài liệu:																					



PHIẾU THEO DÕI ĐÁNH GIÁ NHÀ THẦU/NHÀ CUNG CẤP THỰC HIỆN DỊCH VỤ

Tên nhà thầu/Nhà cung cấp:

Địa chỉ :

Số ĐT :, Fax:

Số hợp đồng :

Nội dung công việc :

Thời gian thực hiện :

Phòng đầu mối/TDA thực hiện:

TT	Nội dung đánh giá	Kết quả đánh giá			Ghi chú
		Trên yêu cầu	Đáp ứng yêu cầu	Chưa đạt yêu cầu	
1	Chấp hành nội quy/quy định công ty				
1.1	Chấp hành nghiêm túc, đầy đủ nội quy ra vào nơi làm việc.				
1.2	Chấp hành giờ giấc làm việc, đi làm đúng giờ, đảm bảo làm đủ thời gian quy định.				
1.3	Giữ gìn vệ sinh chung tại nơi làm việc.				
1.4	Đeo thẻ nhân viên và để xe đúng nơi quy định				
2	Chấp hành quy định an toàn				
2.1	Tuân thủ trang bị Bảo hộ lao động theo quy trình MEEC-HSE-PR04 trong quá trình cung cấp dịch vụ				
2.2	Tuân thủ các quy định trong quy trình kiểm soát, báo cáo an ninh, an toàn, môi trường: MEEC -HSE-PR02				
2.3	Tuân thủ các quy định trong quy trình thể đánh giá an toàn: MEEC-HSE-PR03				
2.4	Tuân thủ quy trình kiểm soát ra vào cổng MEEC-QUA-ADM-PR01				
3	Chất lượng công việc				
4	Tiến độ thực hiện				
5	Nội dung khác				
5.1	Năng lực (nhân sự)				
5.2	Trình độ / kinh nghiệm thực tế				
5.3	Phương pháp làm việc				
5.4	Phương tiện hỗ trợ				
Tài liệu đính kèm					
Kết luận					
Kiến nghị		☐ Đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cho MEEC ☐ Loại bỏ khỏi danh sách NCC dịch vụ nêu trên cho MEEC			
Ghi Chú:					
- Tần suất đánh giá đối với hợp đồng dài hạn: 6 tháng/lần hoặc 12 tháng/Lần (Hợp đồng dài hạn >=12 tháng) - Tần suất đánh giá đối với hợp đồng ngắn hạn: Kết thúc hợp đồng (hợp đồng ngắn hạn < 12 tháng)					

Phòng đầu mối/TDA

P.TMHD

P.KTSX

Ý KIẾN CỦA BAN GIÁM ĐỐC